

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Proceso de Instalación INFOMEX TAMAULIPAS	165 días	mar 26/08/08	lun 18/05/09
2	Inducción	1 día	mar 26/08/08	mar 26/08/08
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	mar 26/08/08	mar 26/08/08
4	Carta y Mapa de procesos locales	93 días	mié 27/08/08	vie 23/01/09
5	Generación de Procesos	92 días	mié 27/08/08	jue 22/01/09
6	Primer fase	21 días	mié 27/08/08	vie 26/09/08
7	Construcción	15 días	mié 27/08/08	jue 18/09/08
8	Asesoría técnica	15 días	mié 27/08/08	jue 18/09/08
9	Entrega de procesos	1 día	vie 19/09/08	vie 19/09/08
10	Revisión técnica de procesos	3 días	lun 22/09/08	mié 24/09/08
11	Actualización de procesos	2 días	jue 25/09/08	vie 26/09/08
12	Segunda Fase	71 días	lun 29/09/08	jue 22/01/09
13	Construcción	15 días	lun 29/09/08	vie 17/10/08
14	Asesoría técnica	15 días	lun 29/09/08	vie 17/10/08
15	Entrega de procesos	51 días	lun 20/10/08	jue 15/01/09
16	Revisión técnica de procesos	3 días	vie 16/01/09	mar 20/01/09
17	Actualización de procesos	2 días	mié 21/01/09	jue 22/01/09
18	Liberación de procesos	1 día	vie 23/01/09	vie 23/01/09
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	mié 27/08/08	vie 19/09/08
20	Catálogos	16 días	mié 27/08/08	vie 19/09/08
21	Definición	1 sem	mié 27/08/08	mar 02/09/08
22	Generación	2 sem.	mié 03/09/08	jue 18/09/08
23	Entrega	1 día	vie 19/09/08	vie 19/09/08
24	Formatos	16 días	mié 27/08/08	vie 19/09/08
25	Definición	1 sem	mié 27/08/08	mar 02/09/08
26	Generación	2 sem.	mié 03/09/08	jue 18/09/08
27	Entrega	1 día	vie 19/09/08	vie 19/09/08
28	Acuses	16 días	mié 27/08/08	vie 19/09/08
29	Definición	1 sem	mié 27/08/08	mar 02/09/08
30	Generación	2 sem.	mié 03/09/08	jue 18/09/08
31	Entrega	1 día	vie 19/09/08	vie 19/09/08
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	lun 26/01/09	mié 22/04/09
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	lun 26/01/09	lun 26/01/09
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	lun 26/01/09	lun 26/01/09
35	Instalación	1 día	lun 26/01/09	lun 26/01/09
36	Configuración	1 día	lun 26/01/09	lun 26/01/09

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37		Servidor de Aplicaciones	1 día	lun 26/01/09	lun 26/01/09
38		Instalación	1 día	lun 26/01/09	lun 26/01/09
39		Configuración	1 día	lun 26/01/09	lun 26/01/09
40		Carga de Catálogos	1 día	lun 26/01/09	lun 26/01/09
41		Desarrollo INFOMEX Local	50 días	mar 27/01/09	mié 15/04/09
42		Construcción de procesos	30 días	mar 27/01/09	mar 10/03/09
43		Construcción	6 sem.	mar 27/01/09	mar 10/03/09
44		Actualizaciones	6 sem.	mar 27/01/09	mar 10/03/09
45		Construcción de acuses	7 días	mié 11/03/09	vie 20/03/09
46		Construcción	7 días	mié 11/03/09	vie 20/03/09
47		Actualizaciones	7 días	mié 11/03/09	vie 20/03/09
48		Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	lun 23/03/09	mié 01/04/09
49		Construcción	8 días	lun 23/03/09	mié 01/04/09
50		Actualizaciones	8 días	lun 23/03/09	mié 01/04/09
51		Integración de INFOMEX Local	5 días	jue 02/04/09	mié 15/04/09
52		Construcción	1 sem	jue 02/04/09	mié 15/04/09
53		Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	jue 16/04/09	mié 22/04/09
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	jue 16/04/09	mié 22/04/09
55		Corrección de incidencias	5 días	jue 16/04/09	mié 22/04/09
56		Capacitación	9 días	jue 23/04/09	vie 08/05/09
57		Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	jue 23/04/09	vie 08/05/09
58		Generación del Manual del Administrador	1 sem	jue 23/04/09	mié 29/04/09
59		Capacitación	4 días	jue 30/04/09	vie 08/05/09
60		Administración de usuarios	2 días	jue 30/04/09	mié 06/05/09
61		Administración de procesos	2 días	jue 30/04/09	mié 06/05/09
62		Administración de calendarios	2 días	jue 07/05/09	vie 08/05/09
63		Adinistración de interfaz	2 días	jue 07/05/09	vie 08/05/09
64		Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	lun 11/05/09	lun 11/05/09
65		Instalación	1 día	lun 11/05/09	lun 11/05/09
66		Configuración	1 día	lun 11/05/09	lun 11/05/09
67		Pruebas internas en entornos de producción	4 días	mar 12/05/09	vie 15/05/09
68		Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 12/05/09	mié 13/05/09
69		Corrección de incidencias	2 días	jue 14/05/09	vie 15/05/09
70		Asesoría	2 días	jue 14/05/09	vie 15/05/09
71		Liberación de INFOMEX Local	1 día	lun 18/05/09	lun 18/05/09