















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		Proceso de Instalación INFOMEX VERACRUZ	114 días	jue 27/09/07	lun 24/03/08	
2		Inducción	1 día	jue 27/09/07	jue 27/09/07	
3		Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 27/09/07	jue 27/09/07	
4		Carta y Mapa de procesos locales	42 días	vie 28/09/07	mar 27/11/07	3
5		Generación de Procesos	41 días	vie 28/09/07	lun 26/11/07	3
6		Primer fase	21 días	vie 28/09/07	vie 26/10/07	
7		Construcción	16 días	vie 28/09/07	vie 19/10/07	3
8		Asesoría técnica	16 días	vie 28/09/07	vie 19/10/07	3
9		Entrega de procesos	1 día	lun 22/10/07	lun 22/10/07	8
10		Revisión técnica de procesos	2 días	mar 23/10/07	mié 24/10/07	9
11		Actualización de procesos	2 días	jue 25/10/07	vie 26/10/07	10
12		Segunda Fase	20 días	lun 29/10/07	lun 26/11/07	
13		Construcción	15 días	lun 29/10/07	vie 16/11/07	11
14		Asesoría técnica	15 días	lun 29/10/07	vie 16/11/07	11
15		Entrega de procesos	1 día	lun 19/11/07	lun 19/11/07	14
16		Revisión técnica de procesos	2 días	mié 21/11/07	jue 22/11/07	15
17		Actualización de procesos	2 días	vie 23/11/07	lun 26/11/07	16
18		Liberación de procesos	1 día	mar 27/11/07	mar 27/11/07	17
19		Generación de Insumos INFOMEX Local	11 días	vie 28/09/07	vie 12/10/07	3
20		Catálogos	11 días	vie 28/09/07	vie 12/10/07	
21		Definición	1 sem	vie 28/09/07	jue 04/10/07	
22		Generación	1 sem	vie 05/10/07	jue 11/10/07	21
23		Entrega	1 día	vie 12/10/07	vie 12/10/07	22
24		Formatos	11 días	vie 28/09/07	vie 12/10/07	
25		Definición	1 sem	vie 28/09/07	jue 04/10/07	
26		Generación	1 sem	vie 05/10/07	jue 11/10/07	25
27		Entrega	1 día	vie 12/10/07	vie 12/10/07	26
28		Acuses	11 días	vie 28/09/07	vie 12/10/07	
29		Definición	1 sem	vie 28/09/07	jue 04/10/07	
30		Generación	1 sem	vie 05/10/07	jue 11/10/07	29
31		Entrega	1 día	vie 12/10/07	vie 12/10/07	30
32		Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	mié 28/11/07	jue 28/02/08	4
33		Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	mié 28/11/07	mié 28/11/07	
34		Servidor de Bases de Datos	1 día	mié 28/11/07	mié 28/11/07	
35		Instalación	1 día	mié 28/11/07	mié 28/11/07	
36		Configuración	1 día	mié 28/11/07	mié 28/11/07	
37		Servidor de Aplicaciones	1 día	mié 28/11/07	mié 28/11/07	
38		Instalación	1 día	mié 28/11/07	mié 28/11/07	
39		Configuración	1 día	mié 28/11/07	mié 28/11/07	
40		Carga de Catálogos	1 día	mié 28/11/07	mié 28/11/07	
41		Desarrollo INFOMEX Local	49 días	jue 29/11/07	mié 20/02/08	33
42		Construcción de procesos	30 días	jue 29/11/07	jue 24/01/08	33

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
43		Construcción	6 sem.	jue 29/11/07	jue 24/01/08	
44		Actualizaciones	6 sem.	jue 29/11/07	jue 24/01/08	
45		Construcción de acuses	6 días	vie 25/01/08	vie 01/02/08	42
46		Construcción	6 días	vie 25/01/08	vie 01/02/08	
47		Actualizaciones	6 días	vie 25/01/08	vie 01/02/08	
48		Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	lun 04/02/08	mié 13/02/08	45
49		Construcción	8 días	lun 04/02/08	mié 13/02/08	
50		Actualizaciones	8 días	lun 04/02/08	mié 13/02/08	
51		Integración de INFOMEX Local	5 días	jue 14/02/08	mié 20/02/08	48
52		Construcción	1 sem	jue 14/02/08	mié 20/02/08	
53		Pruebas internas en entornos de desarrollo	6 días	jue 21/02/08	jue 28/02/08	41
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	6 días	jue 21/02/08	jue 28/02/08	
55		Corrección de incidencias	6 días	jue 21/02/08	jue 28/02/08	
56		Capacitación	9 días	vie 29/02/08	mié 12/03/08	41
57		Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	vie 29/02/08	mié 12/03/08	
58		Generación del Manual del Administrador	1 sem	vie 29/02/08	jue 06/03/08	
59		Capacitación	4 días	vie 07/03/08	mié 12/03/08	41
60		Administración de usuarios	2 días	vie 07/03/08	lun 10/03/08	
61		Administración de procesos	2 días	vie 07/03/08	lun 10/03/08	
62		Administración de calendarios	2 días	mar 11/03/08	mié 12/03/08	61
63		Adinistración de interfaz	2 días	mar 11/03/08	mié 12/03/08	61
64		Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	jue 13/03/08	jue 13/03/08	56
65		Instalación	1 día	jue 13/03/08	jue 13/03/08	
66		Configuración	1 día	jue 13/03/08	jue 13/03/08	
67		Pruebas internas en entornos de producción	4 días	vie 14/03/08	mié 19/03/08	64
68		Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	vie 14/03/08	lun 17/03/08	
69		Corrección de incidencias	2 días	mar 18/03/08	mié 19/03/08	68
70		Asesoría	2 días	mar 18/03/08	mié 19/03/08	68
71		Liberación de INFOMEX Local	1 día	lun 24/03/08	lun 24/03/08	67