

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		Proceso de Instalación INFOMEX Monterrey	47 días	vie 12/10/07	lun 07/01/08	
2	✓	Carta y Mapa de procesos locales	11 días	vie 12/10/07	vie 26/10/07	
3	✓	Generación de Insumos INFOMEX Local	11 días	vie 12/10/07	vie 26/10/07	
4	✓	Catálogos	11 días	vie 12/10/07	vie 26/10/07	
5	✓	Generación	2 sem.	vie 12/10/07	jue 25/10/07	
6	✓	Entrega	1 día	vie 26/10/07	vie 26/10/07	5
7	✓	Formatos	11 días	vie 12/10/07	vie 26/10/07	
8	✓	Generación	2 sem.	vie 12/10/07	jue 25/10/07	
9	✓	Entrega	1 día	vie 26/10/07	vie 26/10/07	8
10	✓	Acuses	11 días	vie 12/10/07	vie 26/10/07	
11	✓	Generación	2 sem.	vie 12/10/07	jue 25/10/07	
12	✓	Entrega	1 día	vie 26/10/07	vie 26/10/07	11
13	✓	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	27 días	lun 29/10/07	mar 04/12/07	
14	✓	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	2 días	lun 29/10/07	mar 30/10/07	
15	✓	Servidor de Bases de Datos	1 día	lun 29/10/07	lun 29/10/07	
16	✓	Instalación	1 día	lun 29/10/07	lun 29/10/07	
17	✓	Configuración	1 día	lun 29/10/07	lun 29/10/07	
18	✓	Servidor de Aplicaciones	1 día	lun 29/10/07	lun 29/10/07	
19	✓	Instalación	1 día	lun 29/10/07	lun 29/10/07	
20	✓	Configuración	1 día	lun 29/10/07	lun 29/10/07	
21	✓	Carga de Catálogos	1 día	mar 30/10/07	mar 30/10/07	18
22	✓	Desarrollo INFOMEX Local	20 días	mié 31/10/07	mar 27/11/07	14
23	✓	Construcción de acuses	20 días	mié 31/10/07	mar 27/11/07	
24	✓	Construcción	4 sem.	mié 31/10/07	mar 27/11/07	
25	✓	Actualizaciones	4 sem.	mié 31/10/07	mar 27/11/07	
26	✓	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	20 días	mié 31/10/07	mar 27/11/07	
27	✓	Construcción	4 sem.	mié 31/10/07	mar 27/11/07	
28	✓	Actualizaciones	4 sem.	mié 31/10/07	mar 27/11/07	
29	✓	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	mié 28/11/07	mar 04/12/07	22
30	✓	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mié 28/11/07	mar 04/12/07	
31	✓	Corrección de incidencias	5 días	mié 28/11/07	mar 04/12/07	
32	✓	Capacitación	4 días	mié 05/12/07	lun 10/12/07	13
33	✓	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	4 días	mié 05/12/07	lun 10/12/07	
34	✓	Capacitación	4 días	mié 05/12/07	lun 10/12/07	13

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35		Administración de usuarios	2 días	mié 05/12/07	jue 06/12/07	
36		Administración de procesos	2 días	mié 05/12/07	jue 06/12/07	
37		Administración de calendarios	2 días	vie 07/12/07	lun 10/12/07	36
38		Administración de interfaz	2 días	vie 07/12/07	lun 10/12/07	36
39		Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	mar 11/12/07	mar 11/12/07	32
40		Instalación	1 día	mar 11/12/07	mar 11/12/07	
41		Configuración	1 día	mar 11/12/07	mar 11/12/07	
42		Pruebas internas en entornos de producción	3 días	mié 12/12/07	vie 14/12/07	39
43		Prueba de procesos y Registro de incidencias	3 días	mié 12/12/07	vie 14/12/07	
44		Corrección de incidencias	3 días	mié 12/12/07	vie 14/12/07	
45		Asesoría	3 días	mié 12/12/07	vie 14/12/07	
46		Liberación de INFOMEX Local	1 día	lun 07/01/08	lun 07/01/08	42