

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	% completado	Nombres de los recursos
0		<b>Infomex Express TFCA</b>	<b>31.5 días</b>	<b>vie 26/11/10</b>	<b>vie 28/01/11</b>		<b>0%</b>	
1		<b>1 Presentación del sistema</b>	<b>0.25 días</b>	<b>vie 26/11/10</b>	<b>vie 26/11/10</b>		<b>0%</b>	
2		1.1 Presentación visual	2 horas	vie 26/11/10	vie 26/11/10		0%	Facilitador IFAI
3		1.2 Entrega formulario de insumos	0 días	vie 26/11/10	vie 26/11/10		0%	Facilitador IFAI
4		2 Atención y entrega de formulario de insumos para el sistema	12 días	vie 26/11/10	mar 14/12/10	3	0%	TFCA
5		<b>3 Configuración del sistema conforme a insumos</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 15/12/10</b>	<b>mié 12/01/11</b>		<b>0%</b>	
6		3.1 Configuración de acuses	2 días	mié 15/12/10	jue 16/12/10	4FC	0%	Facilitador IFAI
7		3.2 Configuración del sistema	3 días	vie 17/12/10	mar 11/01/11	6	0%	Facilitador IFAI
8		3.3 Carga de usuarios	1 día	mar 11/01/11	mié 12/01/11	7	0%	Facilitador IFAI
9		<b>4 Instalación de Infomex local en entornos de pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 12/01/11</b>	<b>jue 13/01/11</b>		<b>0%</b>	
10		4.1 Instalación	1 día	mié 12/01/11	jue 13/01/11	8	0%	Facilitador IFAI
11		4.2 Configuración	1 día	mié 12/01/11	jue 13/01/11	8	0%	Facilitador IFAI
12		<b>5 Aplicación de pruebas sobre insumos</b>	<b>9 días</b>	<b>jue 13/01/11</b>	<b>mié 26/01/11</b>		<b>0%</b>	
13		5.1 Entrega de matriz de configuración y criterios de aceptación	1 día	jue 13/01/11	vie 14/01/11	11	0%	Facilitador IFAI
14		5.2 Preparación de plan y script de pruebas	1 día	vie 14/01/11	lun 17/01/11	13	0%	QA IFAI
15		5.3 Entrega de Sitio y Bd	1 día	vie 14/01/11	lun 17/01/11	13	0%	QA IFAI
16		5.4 Aplicación de pruebas y registro de incidencias	3 días	lun 17/01/11	jue 20/01/11	15	0%	QA IFAI
17		5.5 Atención a incidencias reportadas	2 días	jue 20/01/11	lun 24/01/11	16	0%	Facilitador IFAI
18		5.6 Pruebas de regresión	2 días	lun 24/01/11	mié 26/01/11	17	0%	QA IFAI
19		5.7 Liberación	0 días	mié 26/01/11	mié 26/01/11	18	0%	QA IFAI
20		<b>6 Capacitación al Administrador de INFOMEX</b>	<b>2.06 días</b>	<b>lun 17/01/11</b>	<b>mar 18/01/11</b>		<b>0%</b>	
21		6.1 Administración de usuarios	1 día	lun 17/01/11	lun 17/01/11		0%	Facilitador IFAI - TFCA
22		6.2 Administración de procesos	1 día	lun 17/01/11	lun 17/01/11		0%	Facilitador IFAI - TFCA
23		6.3 Administración de calendarios	1 día	mar 18/01/11	mar 18/01/11		0%	Facilitador IFAI - TFCA
24		6.4 Administración de interfaz	1 día	mar 18/01/11	mar 18/01/11		0%	Facilitador IFAI - TFCA
25		<b>7 Instalación de Infomex local en entornos de producción</b>	<b>0.5 días</b>	<b>mié 26/01/11</b>	<b>mié 26/01/11</b>		<b>0%</b>	
26		7.1 Instalación	4 horas	mié 26/01/11	mié 26/01/11	19	0%	Facilitador IFAI
27		7.2 Configuración	4 horas	mié 26/01/11	mié 26/01/11	19	0%	Facilitador IFAI
28		<b>8 Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 26/01/11</b>	<b>jue 27/01/11</b>		<b>0%</b>	
29		8.1 Aplicación de pruebas y registro de incidencias	1 día	mié 26/01/11	jue 27/01/11	27	0%	TFCA
30		8.2 Atención a incidencias reportadas	1 día	mié 26/01/11	jue 27/01/11	27	0%	Facilitador IFAI
31		9 Liberación y puesta en operación de INFOMEX	1 día	jue 27/01/11	vie 28/01/11	30	0%	TFCA