

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo de línea base	Fin de línea base	Pred	Nombres de los recursos	% completado
1	✓	➡	<b>Infomex Senado</b>	<b>36 días</b>	<b>mar 28/05/13</b>	<b>mar 16/07/13</b>	<b>mar 28/05/13</b>	<b>mar 16/07/13</b>			<b>100%</b>
2	✓	➡	<b>Parametrización del Sistema Infomex Senado</b>	<b>36 días</b>	<b>mar 28/05/13</b>	<b>mar 16/07/13</b>	<b>mar 28/05/13</b>	<b>mar 16/07/13</b>			<b>100%</b>
3	✓	➡	<b>Especificación de requerimientos</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 28/05/13</b>	<b>lun 03/06/13</b>	<b>mar 28/05/13</b>	<b>lun 03/06/13</b>			<b>100%</b>
4	✓	➡	Documentar DST-F01_Documento de visión de la solución tecnológica de TIC	1 día	mar 28/05/13	mar 28/05/13	mar 28/05/13	mar 28/05/13		Facilitador	100%
5	✓	➡	Revisión peer review del documento DST-F01_Documento de visión de la solución tecnológica de TIC	1 día	mié 29/05/13	mié 29/05/13	mié 29/05/13	mié 29/05/13	4	Lider técnico	100%
6	✓	➡	Documentar DST-F02_Documento de especificación de requerimientos de soluciones tecnológicas	1 día	mié 29/05/13	mié 29/05/13	mié 29/05/13	mié 29/05/13	4	Facilitador	100%
7	✓	➡	Revisión peer review del documento DST-F02_Documento de especificación de requerimientos de soluciones tecnológicas	1 día	jue 30/05/13	jue 30/05/13	jue 30/05/13	jue 30/05/13	6	Lider técnico	100%
8	✓	➡	Entrega de insumos por parte del usuario	1 día	jue 30/05/13	jue 30/05/13	jue 30/05/13	jue 30/05/13		SENADO	100%
9	✓	➡	Revisión de insumos	2 días	vie 31/05/13	lun 03/06/13	vie 31/05/13	lun 03/06/13	8	Facilitador	100%
10	✓	➡	<b>Analisis</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 04/06/13</b>	<b>mié 05/06/13</b>	<b>mar 04/06/13</b>	<b>mié 05/06/13</b>			<b>100%</b>
11	✓	➡	Documentar DST-F03_Diagrama conceptual de la solución tecnológica	4 horas	mar 04/06/13	mar 04/06/13	mar 04/06/13	mar 04/06/13	9	Facilitador	100%
12	✓	➡	Revisión peer review del documento DST-F03_Diagrama conceptual de la solución tecnológica	4 horas	mar 04/06/13	mar 04/06/13	mar 04/06/13	mar 04/06/13		Lider técnico	100%
13	✓	➡	Instalación de Infomex base en ambiente de pruebas	1 día	mié 05/06/13	mié 05/06/13	mié 05/06/13	mié 05/06/13	11	Facilitador	100%
14	✓	➡	<b>Construcción</b>	<b>14 días</b>	<b>jue 06/06/13</b>	<b>mar 25/06/13</b>	<b>jue 06/06/13</b>	<b>mar 25/06/13</b>			<b>100%</b>
15	✓	➡	<b>Sitio</b>	<b>9 días</b>	<b>jue 06/06/13</b>	<b>mar 18/06/13</b>	<b>jue 06/06/13</b>	<b>mar 18/06/13</b>			<b>100%</b>
16	✓	➡	Configuración de acuses	2 días	jue 06/06/13	vie 07/06/13	jue 06/06/13	vie 07/06/13	13	Facilitador	100%
17	✓	➡	Personalización del sitio	3 días	lun 10/06/13	mié 12/06/13	lun 10/06/13	mié 12/06/13	16	Facilitador	100%
18	✓	➡	Carga de usuarios	2 días	jue 13/06/13	vie 14/06/13	jue 13/06/13	vie 14/06/13	17	Facilitador	100%
19	✓	➡	Documentar DST-F05_Matriz de rastreo o trazabilidad	4 horas	lun 17/06/13	lun 17/06/13	lun 17/06/13	lun 17/06/13	18	Facilitador	100%
20	✓	➡	Revisión peer review del documento DST-F05_Matriz de rastreo o trazabilidad	4 horas	lun 17/06/13	lun 17/06/13	lun 17/06/13	lun 17/06/13		Lider técnico	100%
21	✓	➡	Documentar DST-F06_Arquitectura tecnológica de la solución	4 horas	mar 18/06/13	mar 18/06/13	mar 18/06/13	mar 18/06/13	19	Facilitador	100%
22	✓	➡	Revisión peer review DST-F06_Arquitectura tecnológica de la solución	4 horas	mar 18/06/13	mar 18/06/13	mar 18/06/13	mar 18/06/13		Lider técnico	100%
23	✓	➡	<b>Documentación</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 19/06/13</b>	<b>mar 25/06/13</b>	<b>mié 19/06/13</b>	<b>mar 25/06/13</b>			<b>100%</b>
24	✓	➡	Documentar DST-F12_Manual técnico de la solución tecnológica	3 días	mié 19/06/13	vie 21/06/13	mié 19/06/13	vie 21/06/13	22	Facilitador	100%
25	✓	➡	Revisión peer review del documento DST-F12_Manual técnico de la solución tecnológica	1 día	lun 24/06/13	lun 24/06/13	lun 24/06/13	lun 24/06/13	24	Lider técnico	100%
26	✓	➡	DST-F18_Documento de Reglas de Negocio	4 horas	mar 25/06/13	mar 25/06/13	mar 25/06/13	mar 25/06/13	24	Facilitador	100%
27	✓	➡	Revisión peer review del documento DST-F18_Documento de Reglas de Negocio	4 horas	mar 25/06/13	mar 25/06/13	mar 25/06/13	mar 25/06/13		Lider técnico	100%
28	✓	➡	<b>Pruebas QA</b>	<b>9 días</b>	<b>mié 26/06/13</b>	<b>lun 08/07/13</b>	<b>mié 26/06/13</b>	<b>lun 08/07/13</b>			<b>100%</b>
29	✓	➡	Pruebas funcionales del Sitio	4 días	mié 26/06/13	lun 01/07/13	mié 26/06/13	lun 01/07/13	27	Facilitador,SEN	100%
30	✓	➡	DST-F10_Documento de registro de pruebas unitarias	4 horas	mar 02/07/13	mar 02/07/13	mar 02/07/13	mar 02/07/13	29	Facilitador	100%

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo de línea base	Fin de línea base	Pred	Nombres de los recursos	% completac
31	✓	➡	Revisión peer review del documento DST-F10_Documento de registro de pruebas unitarias	4 horas	mar 02/07/13	mar 02/07/13	mar 02/07/13	mar 02/07/13		Lider técnico	100%
32	✓	➡	Corrección de incidencias	4 días	mié 03/07/13	lun 08/07/13	mié 03/07/13	lun 08/07/13	30	Facilitador	100%
33	✓	➡	<b>Liberación</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 09/07/13</b>	<b>mar 16/07/13</b>	<b>mar 09/07/13</b>	<b>mar 16/07/13</b>			<b>100%</b>
34	✓	➡	Documentar ACMB-F01-Documento de gestión del cambio	1 día	mar 09/07/13	mar 09/07/13	mar 09/07/13	mar 09/07/13	32	Facilitador	100%
35	✓	➡	Revisión peer review del documento ACMB-F01-Documento de gestión del cambio	1 día	mié 10/07/13	mié 10/07/13	mié 10/07/13	mié 10/07/13		Lider técnico	100%
36	✓	➡	Capacitación al Administrador de Sistema	3 días	jue 11/07/13	lun 15/07/13	jue 11/07/13	lun 15/07/13	35	Facilitador,SEN	100%
37	✓	➡	Entrega del Sistema Infomex Senado	1 día	mar 16/07/13	mar 16/07/13	mar 16/07/13	mar 16/07/13	36	Facilitador	100%