



Instituto Federal de Acceso a la Información
Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Informática y Sistemas



Infomex "CAMPECHE"

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	Proceso de Instalación INFOMEX CAMPECHE	115 días	mié 10/02/10	jue 12/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
2	Inducción	1 día	mié 10/02/10	mié 10/02/10	Facilitador
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	mié 10/02/10	mié 10/02/10	Facilitador
4	Carta y Mapa de procesos locales	43 días	jue 11/02/10	mar 20/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
5	Generación de Procesos	42 días	jue 11/02/10	lun 19/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
6	Primer fase	21 días	jue 11/02/10	jue 11/03/10	
7	Construcción	15 días	jue 11/02/10	mié 03/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
8	Asesoría técnica	15 días	jue 11/02/10	mié 03/03/10	Facilitador
9	Entrega de procesos	1 día	jue 04/03/10	jue 04/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
10	Revisión técnica de procesos	3 días	vie 05/03/10	mar 09/03/10	Facilitador
11	Actualización de procesos	2 días	mié 10/03/10	jue 11/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
12	Segunda Fase	21 días	vie 12/03/10	lun 19/04/10	
13	Construcción	15 días	vie 12/03/10	vie 09/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
14	Asesoría técnica	15 días	vie 12/03/10	vie 09/04/10	Facilitador
15	Entrega de procesos	1 día	lun 12/04/10	lun 12/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
16	Revisión técnica de procesos	3 días	mar 13/04/10	jue 15/04/10	Facilitador
17	Actualización de procesos	2 días	vie 16/04/10	lun 19/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
18	Liberación de procesos	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	jue 11/02/10	jue 04/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20	Catálogos	16 días	jue 11/02/10	jue 04/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
21	Definición	1 sem	jue 11/02/10	mié 17/02/10	
22	Generación	2 sem.	jue 18/02/10	mié 03/03/10	
23	Entrega	1 día	jue 04/03/10	jue 04/03/10	
24	Formatos	16 días	jue 11/02/10	jue 04/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
25	Definición	1 sem	jue 11/02/10	mié 17/02/10	
26	Generación	2 sem.	jue 18/02/10	mié 03/03/10	
27	Entrega	1 día	jue 04/03/10	jue 04/03/10	
28	Acuses	16 días	jue 11/02/10	jue 04/03/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
29	Definición	1 sem	jue 11/02/10	mié 17/02/10	
30	Generación	2 sem.	jue 18/02/10	mié 03/03/10	
31	Entrega	1 día	jue 04/03/10	jue 04/03/10	
32	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	mié 21/04/10	jue 08/07/10	Equipo desarrollo IFAI



Instituto Federal de Acceso a la Información
Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Informática y Sistemas



Infomex "CAMPECHE"

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
33	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10	
34	Servidor de Bases de Datos	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10	
35	Instalación	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10	
36	Configuración	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10	
37	Servidor de Aplicaciones	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10	
38	Instalación	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10	
39	Configuración	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10	
40	Carga de Catálogos	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10	
41	Desarrollo INFOMEX Local	50 días	jue 22/04/10	jue 01/07/10	Equipo desarrollo IFAI
42	Construcción de procesos	30 días	jue 22/04/10	jue 03/06/10	
43	Construcción	6 sem.	jue 22/04/10	jue 03/06/10	
44	Actualizaciones	6 sem.	jue 22/04/10	jue 03/06/10	
45	Construcción de acuses	7 días	vie 04/06/10	lun 14/06/10	
46	Construcción	7 días	vie 04/06/10	lun 14/06/10	
47	Actualizaciones	7 días	vie 04/06/10	lun 14/06/10	
48	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	mar 15/06/10	jue 24/06/10	
49	Construcción	8 días	mar 15/06/10	jue 24/06/10	
50	Actualizaciones	8 días	mar 15/06/10	jue 24/06/10	
51	Integración de INFOMEX Local	5 días	vie 25/06/10	jue 01/07/10	
52	Construcción	1 sem	vie 25/06/10	jue 01/07/10	
53	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	vie 02/07/10	jue 08/07/10	Equipo desarrollo IFAI/Usuario (Enti
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	vie 02/07/10	jue 08/07/10	
55	Corrección de incidencias	5 días	vie 02/07/10	jue 08/07/10	
56	Capacitación	9 días	vie 09/07/10	mié 04/08/10	Facilitador
57	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	vie 09/07/10	mié 04/08/10	
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	vie 09/07/10	jue 15/07/10	
59	Capacitación	4 días	vie 16/07/10	mié 04/08/10	
60	Administración de usuarios	2 días	vie 16/07/10	lun 02/08/10	
61	Administración de procesos	2 días	vie 16/07/10	lun 02/08/10	
62	Administración de calendarios	2 días	mar 03/08/10	mié 04/08/10	
63	Adinistración de interfaz	2 días	mar 03/08/10	mié 04/08/10	



Instituto Federal de Acceso a la Información
Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Informática y Sistemas



Infomex "CAMPECHE"

Id	1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
64		Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	jue 05/08/10	jue 05/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
65		Instalación	1 día	jue 05/08/10	jue 05/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
66		Configuración	1 día	jue 05/08/10	jue 05/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
67		Pruebas internas en entornos de producción	4 días	vie 06/08/10	mié 11/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
68		Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	vie 06/08/10	lun 09/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
69		Corrección de incidencias	2 días	mar 10/08/10	mié 11/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
70		Asesoría	2 días	mar 10/08/10	mié 11/08/10	Facilitador
71		Liberación de INFOMEX Local	1 día	jue 12/08/10	jue 12/08/10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)