









Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
1		Proceso de Instalación INFOMEX CHIAPAS	115 días	jue 05/06/08	vie 28/11/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
2		Inducción	1 día	jue 05/06/08	jue 05/06/08		Facilitador
3		Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 05/06/08	jue 05/06/08		Facilitador
4		Carta y Mapa de procesos locales	43 días	vie 06/06/08	mar 19/08/08	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
5		Generación de Procesos	42 días	vie 06/06/08	lun 18/08/08	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
6		Primer fase	21 días	vie 06/06/08	vie 04/07/08		
7		Construcción	15 días	vie 06/06/08	jue 26/06/08	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
8		Asesoría técnica	15 días	vie 06/06/08	jue 26/06/08	3	Facilitador
9		Entrega de procesos	1 día	vie 27/06/08	vie 27/06/08	8	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
10		Revisión técnica de procesos	3 días	lun 30/06/08	mié 02/07/08	9	Facilitador
11		Actualización de procesos	2 días	jue 03/07/08	vie 04/07/08	10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
12		Segunda Fase	21 días	lun 07/07/08	lun 18/08/08		
13		Construcción	15 días	lun 07/07/08	vie 08/08/08	11	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
14		Asesoría técnica	15 días	lun 07/07/08	vie 08/08/08	11	Facilitador
15		Entrega de procesos	1 día	lun 11/08/08	lun 11/08/08	14	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
16		Revisión técnica de procesos	3 días	mar 12/08/08	jue 14/08/08	15	Facilitador
17		Actualización de procesos	2 días	vie 15/08/08	lun 18/08/08	16	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
18		Liberación de procesos	1 día	mar 19/08/08	mar 19/08/08	17	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19		Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	vie 06/06/08	vie 27/06/08	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20		Catálogos	16 días	vie 06/06/08	vie 27/06/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
21		Definición	1 sem	vie 06/06/08	jue 12/06/08		
22		Generación	2 sem.	vie 13/06/08	jue 26/06/08	21	
23		Entrega	1 día	vie 27/06/08	vie 27/06/08	22	
24		Formatos	16 días	vie 06/06/08	vie 27/06/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
25		Definición	1 sem	vie 06/06/08	jue 12/06/08		
26		Generación	2 sem.	vie 13/06/08	jue 26/06/08	25	
27		Entrega	1 día	vie 27/06/08	vie 27/06/08	26	
28		Acuses	16 días	vie 06/06/08	vie 27/06/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
29		Definición	1 sem	vie 06/06/08	jue 12/06/08		
30		Generación	2 sem.	vie 13/06/08	jue 26/06/08	29	
31		Entrega	1 día	vie 27/06/08	vie 27/06/08	30	
32		Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	mié 20/08/08	jue 06/11/08	4	Equipo desarrollo IFAI
33		Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	mié 20/08/08	mié 20/08/08		
34		Servidor de Bases de Datos	1 día	mié 20/08/08	mié 20/08/08		
35		Instalación	1 día	mié 20/08/08	mié 20/08/08		
36		Configuración	1 día	mié 20/08/08	mié 20/08/08		
37		Servidor de Aplicaciones	1 día	mié 20/08/08	mié 20/08/08		
38		Instalación	1 día	mié 20/08/08	mié 20/08/08		
39		Configuración	1 día	mié 20/08/08	mié 20/08/08		
40		Carga de Catálogos	1 día	mié 20/08/08	mié 20/08/08		
41		Desarrollo INFOMEX Local	50 días	jue 21/08/08	jue 30/10/08	33	Equipo desarrollo IFAI
42		Construcción de procesos	30 días	jue 21/08/08	jue 02/10/08	33	
43		Construcción	6 sem.	jue 21/08/08	jue 02/10/08		
44		Actualizaciones	6 sem.	jue 21/08/08	jue 02/10/08		
45		Construcción de acuses	7 días	vie 03/10/08	lun 13/10/08	42	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
46		Construcción	7 días	vie 03/10/08	lun 13/10/08		
47		Actualizaciones	7 días	vie 03/10/08	lun 13/10/08		
48		Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	mar 14/10/08	jue 23/10/08	45	
49		Construcción	8 días	mar 14/10/08	jue 23/10/08		
50		Actualizaciones	8 días	mar 14/10/08	jue 23/10/08		
51		Integración de INFOMEX Local	5 días	vie 24/10/08	jue 30/10/08	48	
52		Construcción	1 sem	vie 24/10/08	jue 30/10/08		
53		Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	vie 31/10/08	jue 06/11/08	41	Equipo desarrollo IFAI/Usuario (E
54		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	vie 31/10/08	jue 06/11/08		
55		Corrección de incidencias	5 días	vie 31/10/08	jue 06/11/08		
56		Capacitación	9 días	vie 07/11/08	jue 20/11/08	53	Facilitador
57		Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	vie 07/11/08	jue 20/11/08		
58		Generación del Manual del Administrador	1 sem	vie 07/11/08	jue 13/11/08		
59		Capacitación	4 días	vie 14/11/08	jue 20/11/08	58	
60		Administración de usuarios	2 días	vie 14/11/08	mar 18/11/08		
61		Administración de procesos	2 días	vie 14/11/08	mar 18/11/08		
62		Administración de calendarios	2 días	mié 19/11/08	jue 20/11/08	61	
63		Adinistración de interfaz	2 días	mié 19/11/08	jue 20/11/08	61	
64		Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	vie 21/11/08	vie 21/11/08	56	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
65		Instalación	1 día	vie 21/11/08	vie 21/11/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
66		Configuración	1 día	vie 21/11/08	vie 21/11/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
67		Pruebas internas en entornos de producción	4 días	lun 24/11/08	jue 27/11/08	64	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
68		Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	lun 24/11/08	mar 25/11/08		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
69		Corrección de incidencias	2 días	mié 26/11/08	jue 27/11/08	68	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
70		Asesoría	2 días	mié 26/11/08	jue 27/11/08	68	Facilitador
71		Liberación de INFOMEX Local	1 día	vie 28/11/08	vie 28/11/08	67	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)