



Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos  
Secretaría Ejecutiva  
Dirección General de Informática y Sistemas



Plan de trabajo Infomex A.S.F.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	% completado	Nombres de los recursos
1	<b>Proceso de Instalación INFOMEX (Auditoría Superior de la Federación)</b>	<b>122.94 días</b>	<b>mar 12/07/11</b>	<b>lun 06/02/12</b>		<b>0%</b>	
2	<b>Inducción</b>	<b>8.94 días</b>	<b>mar 12/07/11</b>	<b>lun 08/08/11</b>		<b>99%</b>	
3	<b>Reunión con usuarios de Unidad de Enlace, Informática y Jurídico</b>	<b>0.75 días</b>	<b>mar 12/07/11</b>	<b>mar 12/07/11</b>		<b>100%</b>	Oscar Vilalta
4	Presentación del equipo de trabajo	1 hora	mar 12/07/11	mar 12/07/11		100%	
5	Aclaración de roles de usuario requeridos para el proyecto [Comité Infomex]	1 hora	mar 12/07/11	mar 12/07/11	4	100%	
6	Explicación de posibles caminos para implementar el Sistema Infomex	1 hora	mar 12/07/11	mar 12/07/11	5	100%	
7	Ejemplos de documentación requerida para implementar funcionalidad en Infomex	1 hora	mar 12/07/11	mar 12/07/11	6	100%	
8	Acordar la estrategia de trabajo durante el proyecto	1 hora	mar 12/07/11	mar 12/07/11	7	100%	
9	Acordar los compromisos a cumplir durante el proyecto	1 hora	mar 12/07/11	mar 12/07/11	8	100%	
10	<b>Plan de trabajo</b>	<b>8.19 días</b>	<b>mar 12/07/11</b>	<b>lun 08/08/11</b>		<b>99%</b>	<b>Edgar Pinzón</b>
11	Preparación del plan de trabajo en base al camino seleccionado para implementar	2 horas	mar 12/07/11	mar 12/07/11	9	100%	
12	Envío del plan de trabajo al responsable del Comité Infomex	0 días	lun 08/08/11	lun 08/08/11		100%	Oscar Vilalta
13	<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	<b>40 días</b>	<b>lun 08/08/11</b>	<b>lun 03/10/11</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	
14	<b>Generación de Procesos</b>	<b>39 días</b>	<b>lun 08/08/11</b>	<b>vie 30/09/11</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	
15	<b>Primer fase</b>	<b>18 días</b>	<b>lun 08/08/11</b>	<b>mié 31/08/11</b>		<b>0%</b>	
16	Construcción	15 días	lun 08/08/11	vie 26/08/11	2	0%	ASF
17	Asesoría técnica	15 días	lun 08/08/11	vie 26/08/11	2	0%	Facilitador
18	Entrega de procesos	1 día	lun 29/08/11	lun 29/08/11	16	0%	ASF
19	Revisión técnica de procesos	3 días	lun 29/08/11	mié 31/08/11	17	0%	Facilitador
20	Actualización de procesos	2 días	lun 29/08/11	mié 31/08/11	18	0%	ASF
21	<b>Segunda Fase</b>	<b>21 días</b>	<b>mié 31/08/11</b>	<b>vie 30/09/11</b>		<b>0%</b>	
22	Construcción	15 días	mié 31/08/11	jue 22/09/11	20	0%	ASF
23	Asesoría técnica	15 días	mié 31/08/11	jue 22/09/11	20	0%	Facilitador
24	Entrega de procesos	1 día	jue 22/09/11	vie 23/09/11	23	0%	ASF
25	Revisión técnica de procesos	3 días	vie 23/09/11	mié 28/09/11	24	0%	Facilitador
26	Actualización de procesos	2 días	mié 28/09/11	vie 30/09/11	25	0%	ASF
27	Liberación de procesos	1 día	vie 30/09/11	lun 03/10/11	26	0%	ASF
28	<b>Generación de Insumos INFOMEX Local</b>	<b>16 días</b>	<b>lun 08/08/11</b>	<b>lun 29/08/11</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>ASF</b>
29	<b>Catálogos</b>	<b>16 días</b>	<b>lun 08/08/11</b>	<b>lun 29/08/11</b>		<b>0%</b>	<b>ASF</b>
30	Definición	5 días	lun 08/08/11	vie 12/08/11		0%	



Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos  
Secretaría Ejecutiva  
Dirección General de Informática y Sistemas



Plan de trabajo Infomex A.S.F.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	% completado	Nombres de los recursos
31	Generación	10 días	lun 15/08/11	vie 26/08/11	30	0%	
32	Entrega	1 día	lun 29/08/11	lun 29/08/11	31	0%	
33	<b>Formatos</b>	<b>16 días</b>	<b>lun 08/08/11</b>	<b>lun 29/08/11</b>		<b>0%</b>	<b>ASF</b>
34	Definición	5 días	lun 08/08/11	vie 12/08/11		0%	
35	Generación	10 días	lun 15/08/11	vie 26/08/11	34	0%	
36	Entrega	1 día	lun 29/08/11	lun 29/08/11	35	0%	
37	<b>Acuses</b>	<b>16 días</b>	<b>lun 08/08/11</b>	<b>lun 29/08/11</b>		<b>0%</b>	<b>ASF</b>
38	Definición	5 días	lun 08/08/11	vie 12/08/11		0%	
39	Generación	10 días	lun 15/08/11	vie 26/08/11	38	0%	
40	Entrega	1 día	lun 29/08/11	lun 29/08/11	39	0%	
41	<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	<b>56 días</b>	<b>lun 03/10/11</b>	<b>mar 10/01/12</b>	<b>13</b>	<b>0%</b>	Facilitador
42	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 03/10/11</b>	<b>mar 04/10/11</b>		<b>0%</b>	
43	<b>Servidor de Bases de Datos</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 03/10/11</b>	<b>mar 04/10/11</b>		<b>0%</b>	
44	Instalación	1 día	lun 03/10/11	mar 04/10/11		0%	Facilitador
45	Configuración	1 día	lun 03/10/11	mar 04/10/11		0%	Facilitador
46	<b>Servidor de Aplicaciones</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 03/10/11</b>	<b>mar 04/10/11</b>		<b>0%</b>	
47	Instalación	1 día	lun 03/10/11	mar 04/10/11		0%	Facilitador
48	Configuración	1 día	lun 03/10/11	mar 04/10/11		0%	Facilitador
49	Carga de Catálogos	1 día	lun 03/10/11	mar 04/10/11		0%	Facilitador
50	<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	<b>50 días</b>	<b>mar 04/10/11</b>	<b>jue 15/12/11</b>	<b>42</b>	<b>0%</b>	
51	<b>Construcción de procesos</b>	<b>30 días</b>	<b>mar 04/10/11</b>	<b>mié 16/11/11</b>	<b>42</b>	<b>0%</b>	
52	Construcción	30 días	mar 04/10/11	mié 16/11/11		0%	Facilitador
53	Actualizaciones	30 días	mar 04/10/11	mié 16/11/11		0%	Facilitador
54	<b>Construcción de acuses</b>	<b>7 días</b>	<b>mié 16/11/11</b>	<b>lun 28/11/11</b>	<b>51</b>	<b>0%</b>	
55	Construcción	7 días	mié 16/11/11	lun 28/11/11		0%	Facilitador
56	Actualizaciones	7 días	mié 16/11/11	lun 28/11/11		0%	Facilitador
57	<b>Modificación de interfase gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 28/11/11</b>	<b>jue 08/12/11</b>	<b>54</b>	<b>0%</b>	
58	Construcción	8 días	lun 28/11/11	jue 08/12/11		0%	Facilitador
59	Actualizaciones	8 días	lun 28/11/11	jue 08/12/11		0%	Facilitador
60	<b>Integración de INFOMEX Local</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 08/12/11</b>	<b>jue 15/12/11</b>	<b>57</b>	<b>0%</b>	
61	Construcción	5 días	jue 08/12/11	jue 15/12/11		0%	Facilitador
62	<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 15/12/11</b>	<b>mar 10/01/12</b>	<b>50</b>	<b>0%</b>	
63	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	jue 15/12/11	mar 10/01/12		0%	Control de Calidad



**Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos**  
**Secretaría Ejecutiva**  
**Dirección General de Informática y Sistemas**



**Plan de trabajo Infomex A.S.F.**

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	% completado	Nombres de los recursos
64	Corrección de incidencias	5 días	jue 15/12/11	mar 10/01/12		0%	Control de Calidad
65	<b>Capacitación</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 10/01/12</b>	<b>lun 23/01/12</b>	<b>62</b>	<b>0%</b>	
66	<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 10/01/12</b>	<b>lun 23/01/12</b>		<b>0%</b>	
67	Generación del Manual del Administrador	5 días	mar 10/01/12	mar 17/01/12		0%	Facilitador
68	<b>Capacitación</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 17/01/12</b>	<b>lun 23/01/12</b>	<b>67</b>	<b>0%</b>	
69	Administración de usuarios	2 días	mar 17/01/12	jue 19/01/12		0%	Facilitador
70	Administración de procesos	2 días	mar 17/01/12	jue 19/01/12		0%	Facilitador
71	Administración de calendarios	2 días	jue 19/01/12	lun 23/01/12	70	0%	Facilitador
72	Administración de interfaz	2 días	jue 19/01/12	lun 23/01/12	70	0%	Facilitador
73	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 24/01/12</b>	<b>mié 25/01/12</b>	<b>65</b>	<b>0%</b>	
74	Instalación	1 día	mar 24/01/12	mar 24/01/12		0%	ASF
75	Configuración	1 día	mar 24/01/12	mié 25/01/12	74	0%	ASF
76	<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 25/01/12</b>	<b>jue 02/02/12</b>	<b>73</b>	<b>0%</b>	
77	Prueba de procesos y Registro de incidencias	3 días	mié 25/01/12	lun 30/01/12		0%	ASF
78	Corrección de incidencias	3 días	mar 31/01/12	jue 02/02/12	77	0%	Facilitador
79	Asesoría	3 días	mar 31/01/12	jue 02/02/12	77	0%	Facilitador
80	Liberación de INFOMEX Local	1 día	jue 02/02/12	lun 06/02/12	76	0%	ASF