

	INFOMEX MINUTA Reunión de Trabajo	
<i>Fecha de reunión:</i> 20-Febrero-07	<i>Lugar de la cita:</i> IFAI Tercer piso	<i>Hora de inicio:</i> 10:30 hrs.
Objetivo (s): Entrega de actualizaciones al INFODF		
Desarrollo de la reunión: Entrega del paquete de actualizaciones al Infodf para el INFOMEX-DF		
Acuerdos:		
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Entrega de actualización 20070115	20- Febrero-07	DGIS
2. Entrega de actualización 20070119	20- Febrero-07	DGIS
3. Entrega de actualización 20070130	20- Febrero-07	DGIS
4. Entrega de actualización 20070202	20- Febrero-07	DGIS
5. Entrega de actualización 20070212	20- Febrero-07	DGIS
6. Entrega de actualización 20070212_PLAZOS	20- Febrero-07	DGIS
7. Entrega del script de pruebas integrales y de actualizaciones entregadas	20- Febrero-07	DGIS
8. Entrega de script de pruebas de actualización 120107	21- Febrero-07	INFODF
9. Entrega del script de pruebas integrales y de actualizaciones entregadas el 200207	PENDIENTE	INFODF
10. Se establece que de la reunión del 290107 en los que quedaban pendientes 6 puntos, la DGIS con la entrega de actualizaciones del día de hoy cubre el 100% de los puntos que le corresponden, queda pendiente la comprobación del funcionamiento correcto mediante el script de pruebas que realice el INFODF		DGIS
11. Se explicó a Miguel Angel Vivanco como se llevaron acabo las pruebas y la manera en que se deben aplicar las actualizaciones		DGIS

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
Miguel Angel Vivanco	INFODF		
César Méndez Zamudio	DGIS		
Marina Adame Velasco	DGIS		