



**Objetivo**

**Verificar los pendientes existentes para la puesta en operación del sistema Infomex Tabasco**

**Desarrollo de la reunión**

- Se verificaron los pendientes existentes dentro del Sistema Infomex Tabasco para su correcta operación, detectando lo siguiente:
  - o Es necesario enriquecer el Recurso de Revisión y Queja
  - o Existen etiquetas dentro de las plantillas que deben corregirse
  - o Están pendientes 3 actualizaciones para instalar en el sistema Infomex Tabasco
- Se aconsejo que para la primera etapa deberán estar incluidas únicamente las Unidades de Acceso a la Información (UAI), debido a que que es necesario sensibilizar y difundir los temas de transparencia al interior de los sujetos obligados encargados de dar respuesta a las solicitudes de información pública o de acceso a datos personales para que al interior de los sujetos obligados se afinen los procesos de flujo de información que servirá para dar cumplimiento a las solicitudes.
- En relación al punto anterior, es importante considerar que las Unidades Administrativas serán dadas de alta en el sistema de manera paulatina.
- El sistema Infomex Tabasco será instalado en equipos del Poder Ejecutivo que garantizará el equipamiento con las características recomendadas por el IFAI para el uso del sistema (ver anexo A), así como un ancho de banda de inicio de 2 mb simétrico.
- El poder ejecutivo propuso dos servidores virtualizados para instalar en uno la base de datos y en el otro la aplicación.
- Se tiene programado arrancar operaciones para finales de noviembre, la fecha exacta está pendiente de definir.

**Acuerdos:**

Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Efraín Sánchez estará trabajando en Tabasco en la semana del 29 al 3 de octubre de 2008, con el objetivo de finiquitar en la medida de lo posible los pendientes del sistema Infomex mencionados en		Oscar E. Vilalta



esta minuta		
2. El poder ejecutivo brindará un ancho de banda de 2 mb, simétrico para la operación del sistema Infomex Tabasco		Ervey Ramón Abalos
3. El poder Ejecutivo brindará dos servidores virtualizados para instalar en ellos la base de datos y la aplicación respectiva.		Ervey Ramón Abalos
4. Cuando arranque operaciones el sistema Infomex Tabasco solo arrancarán las Unidades de Enlace sin considerar en esta primera etapa a las Unidades Administrativas		Ervey Ramón Abalos

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

<b>Firmas de conformidad</b>			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
Ervey Ramón Abalos	DGMIG		
Elsy Romero	DGMIG		
Juan Gómez Ramírez	ITAIP		
Antonio Villarreal Pinzón	ITAIP		



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública  
Dirección General de Informática y Sistemas



25 Sep 2008

Minutas – Reunión de trabajo INFOMEX TABASCO

Versión 2.0

Oscar E. Vilalta Morón	IFAI		
------------------------	------	--	--

*E.O.*  
~~XXXX~~