
	Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Dirección General de Informática y Sistemas	
27 Nov 2008 19:30	Minutas – Reunión de trabajo INFOMEX GOBIERNO FEDERAL	Versión 2.0

Objetivo

Afinación de los últimos aspectos para la puesta en marcha del Infomex Gobierno Federal.

Definiciones realizadas

- Preparar una propuesta de comunicado para que Alfredo Méndez envíe a los usuarios Infomex (Entidades, Municipios y Otros Sujetos Obligados), indicándoles que la liga www.infomex.org.mx cambia a www.proyectoinfomex.org.mx
- El dominio www.infomex.org.mx será ahora para el Sistema Infomex Gobierno Federal, por lo que Infraestructura realizará los cambios necesarios para que opere de esa manera. La dirección www.infomex.org.mx/gobiernofederal responderá al Sistema Infomex Gobierno Federal.
- Hasta en tanto no se tenga el dominio www.proyectoinfomex.org.mx, los accesos que tengan los usuarios a www.infomex.org.mx serán “redireccionados” a proyectoinfomex.ifai.org.mx, esta actividad la realizará Infraestructura con apoyo de Jorge Gutiérrez.
- La cuenta desde la que se enviarán correos para que el usuario de Infomex Gobierno Federal recupere su contraseña, será soporte.infomex@ifai.org.mx, esta cuenta no recibirá correos y por lo tanto se deberá integrar un párrafo que indique que no recibe correos y se configura un “reply” indicando el mismo mensaje. Este párrafo lo envía Jorge Gutiérrez. La configuración de la cuenta la realiza Infraestructura. La cuenta infomex@ifai.org.mx sigue tal cual esta configurada.
- La preparación del “checklist” detallado de actividades a realizar durante el fin de semana lo prepara Jorge Gutiérrez con Carlos Barba – Ricardo Torres, para que sea revisado por Carina Sarabia y tratar de asegurar que todos los aspectos han sido considerados. Entre los aspectos a considerar se tienen:
 - Ligas de la página web.
 - Cambio de logos de sistemas y pagina web.
 - Cambios al sisi para que opere solo la unidad de enlace.
 - Cambios en infraestructura para que el Infomex Gobierno Federal opere correctamente.



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Dirección General de Informática y Sistemas



27 Nov 2008
19:30

Minutas – Reunión de trabajo INFOMEX GOBIERNO FEDERAL

Versión 2.0

- De manera general el plan de trabajo para el fin de semana es el siguiente:
 - Salida de operación del SISI : 28 nov a las 21:00 hrs. Carlos Barba – Jorge Virgen
 - Proceso de instalación del sistema Infomex Gobierno Federal (22:00 – 07:00 hrs.) que incluye:
 - Respaldos de base de datos /aplicaciones: Carina Sarabia – Ricardo Torres – Carlos Barba.
 - Proceso de migración de base de datos: Carina Sarabia – Ricardo Torres.
 - Verificación de integridad de base de datos: Carina Sarabia.
 - Preparación de ambiente de centro de datos: Ricardo Torres – Carlos Barba – Jorge Gutiérrez.
 - Verificación de correcta instalación: Jorge Gutiérrez – Carina Sarabia – Ricardo Torres
 - Pruebas de funcionalidad de las 07:00 – 14:00 hrs. del sábado 28 de nov. Equipo de Pruebas y Desarrollo (César Méndez, Marina Adame, Juan Carlos Chávez). (verificación del usuario de la SFP que será utilizado el día de la presentación del sistema.
 - Regreso a versión antes de pruebas para dejar listo el sistema para salir a producción, de las 14:00 a las 17:00 hrs. Carina Sarabia – Jorge Gutiérrez – Ricardo Torres.
 - Abrir sistema Infomex Gobierno Federal
- De acuerdo al plan, únicamente sale de operación el SISI.
- Escalamiento de situaciones fuera del plan de puesta en marcha.
Manuel Fonseca: 04455.5400.3172
Alfredo Méndez: 04455:1333.2270

Acuerdos Generales:

Acuerdo	Fecha límite	Responsable
1. Actividades de Infraestructura	De acuerdo a la hora de desarrollo de actividades	Guillermo Preciado
2. Actividades de Sistemas	De acuerdo a la hora de desarrollo de actividades	Manuel Fonseca



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Dirección General de Informática y Sistemas



27 Nov 2008
19:30

Minutas – Reunión de trabajo INFOMEX GOBIERNO FEDERAL

Versión 2.0

Firmas de conformidad

Nombre	Representación	Comentarios	Firma
Carina Sarabia	Control de Calidad – Base de datos		
Jorge Gutiérrez	Desarrollo de sistemas		
Ricardo Torres	Infraestructura		
Carlos Barba	Infraestructura		
Guillermo Preciado	Infraestructura		
Manuel Fonseca	Sistemas		
Alfredo Méndez	Informática y Sistemas		