



**INFOMEX**  
**MINUTA**  
**Reunión de Trabajo**



*Fecha de reunión:*  
*24 -Mayo -07*

*Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas*  
*Cuarto Piso*

*Hora de inicio:*  
*14:00 hrs.*

**Objetivo (s): Construcción de INFOMEX BAJA CALIFORNIA**

**Acuerdos:**

Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Se definirán los plazos de los 3 tipos de solicitudes para configurar los semáforos.		Gobierno de Baja California
2. Se evaluaron las incidencias presentadas definiendo las que corresponden a la entrega programada para el 28 de mayo.		DGIS - Gobierno de Baja California
3. Se configurara el plazo para realizar el pago de una solicitud de 30 días naturales a partir de la fecha de notificación.		Gobierno de Baja California
4. En el caso de que sea información disponible y el solicitante tenga que elegir el medio de entrega, tiene 30 días naturales para definir dicho medio.		Gobierno de Baja California
5. El tiempo de caducidad para una solicitud que ha sido notificada como confusa es de 5 días hábiles para que el solicitante aclare. De no ser así, quedaría notificada como confusa.		Gobierno de Baja California
6. Una vez realizada la entrega del 28 de mayo se evaluarán los tiempos para atender los nuevos requerimientos presentados por el usuario.		Gobierno de Baja California
7. Programar la fecha en que se realizará la instalación de INFOMEX BC.		Gobierno de Baja California

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

**Firmas de conformidad**

Nombre	Representación	Comentarios	Firma
Gerardo Ramón Villaseñor García	Gobierno de Baja California		
Susana Phelts	Gobierno de Baja California		
Helio López Ledezma	Gobierno de Baja California		
Juan Carlos Chávez García	IFAI		
Gabriela Miranda Navarro	IFAI		
Jorge Alberto Gutierrez García	IFAI		
Marina Adame Velasco	IFAI		