

### Objetivo

- Reunión para tratar los temas de cambios a flujos en el sistema de Infomex DF.

### Desarrollo de la reunión

1. Se revisaron los requerimientos del INFODF de acuerdo a la nueva ley y se establecieron compromisos.

### Acuerdos:

Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Se conseguirá el código fuente de Wizards de Registro de Solicitud, Recursos de Revisión y se les entregará al INFODF, para que ellos procedan a realizar los cambios requeridos.	07 Mayo 2008	César Méndez
2. Mandarles propuesta de solución respecto a canalización, para diagrama de Infomex DF.	07 Mayo 2008	César Méndez , Janitzie Grano
3. Se entregó propuesta de la interacción del comité para hacer el cambio al proceso de múltiples, INFODF va a empezar a replicar dicha propuesta y empezar a realizar las pruebas necesarias.	07 Mayo 2008	Angel Esparza
4. El componente de pagos debe de sufrir un cambio, se investigará si se les puede dar dicho componente para modificarse o se les entrega la modificación de quitar el costo de búsqueda.	07 Mayo 2008	César Méndez
5. Verificar funcionalidad de actualización de DLL's de visio bajo Infomex 1, ya	07 Mayo 2008	César Méndez

que INFODF ha reportado que esa actualización está marcando un error en visio y no les deja configurar diagrama.		
6. Los cambios a acuses los realizará INFODF .		Angel Esparza
7. El cambio de quitar el tipo de solicitud de datos personales y agregar el tipo de información de oficio, lo realizará InfoDF con asesoría del IFAI, iniciarán con plazo de 5 días y se irá incrementará el plazo de información pública a 10 días		Angel Esparza, César Méndez
8. Queda pendiente un reporte de RR para terminar el proceso de migración, IFAI debe de enviar corrección.	06 Mayo 2008	César Méndez

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
César Ortega	INFODF		
Angel Esparza	INFODF		
Janitzie Grano	IFAI		
César Méndez	IFAI		