
 ifai	<p align="center">INFOMEX</p> <p align="center">MINUTA</p> <p align="center">Reunión de Trabajo</p>	
<i>Fecha de reunión:</i> 9-Marzo-07	<i>Lugar de la cita:</i> IFAI Sala de Juntas Planta baja	<i>Hora de inicio:</i> 10:00 hrs.
Objetivo (s): Modificaciones al diagrama de flujo.		
Desarrollo de la reunión: Revisión general de INFOMEX DISTRITO FEDERAL.		
Acuerdos:		
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
Actividades del día 07 y 08 de Marzo 2007:		
1.- El INFODF entregó la segunda parte a las observaciones encontradas en las actualizaciones que se entregaron el día 12 de Enero y del 20 de febrero de 2007.	06 de marzo de 2007	INFODF
3.- INFODF entregó el día 07 de Marzo una modificación al diagrama, el diagrama ha sido probado por ellos, el cual se incluirá en la actualización. El día 08 el diagrama sufrió más cambios en configuración, que se detallan en los puntos 6 y 7.	07 de marzo de 2007	INFODF
4.- Se entregó el 07 la responsiva al INFODF, referente a los módulos de administración de procesos (regreso de pasos de una solicitud y modificación de valores de campos) Nota: Será necesario que venga firmada por el Ing. José Luís Hernández Santana para proceder con la actualización.	07 de marzo de 2007	INFODF
5.- Se detectó un error en el formato de pago, en la segunda parte del formato el plazo máximo para pagar esta mal calculado, esto se corrigió y se incluirá en la actualización que se subirá	7 Marzo 2007	IFAI-INFODF
6.- Se dió asesoría para la configuración de un shape que debía de manejar días naturales, relacionado con la fecha límite	7 y 8 de marzo de 2007	IFAI

de pago		
7.- Se asesoró para la configuración del shape relacionado con el tiempo de entrega de la información cuando existe pago.	07 y 08 Mar 2007	IFAI
Se detectó que la fecha límite de 3 días, en la entrega de información cuando se pagó una solicitud, estaba marcando una fecha límite en formato am. Personal del IFAI no pudo replicar dicho error, por lo que Miguel Angel inicio a aplicar de nuevo actualizaciones para solventar dicho problema.	09 Mar 2007	IFAI-INFODF
Se integró un cambio en la actualización del 12 de Enero 2007, referente a la funcionalidad de Recepción de Recursos de Revisión por parte de Oficialia de partes, se probó el correcto funcionamiento, se complementará las pruebas con el script que se entregará el 12 de marzo de 2007.	09 Mar 2007	IFAI
Se entrega actualización al INFODF, que corrige la parte de la fecha en el acuse de solicitudes, es decir que tome el día siguiente hábil cuando se rebasa del horario laboral y también la correcta visualización de todos los folios, en el módulo de modificación de valores de campos, se complementará las pruebas con el script que se entregará el 12 de marzo de 2007..	09 Mar 2007	IFAI
Se acordó que el INFODF entregará las pruebas de las modificaciones del diagrama y actualizaciones entregadas el día 12 de Marzo del 2007. Una vez entregadas dichas pruebas el IFAI replicara las mismas.	12 Mar 2007	INFODF

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad				
Nombre	Representación	Comentarios	Firma	
Miguel Angel Vivanco Gallardo	INFODF			
Gabriela Miranda Navarro	DGIS			
César Méndez Zamudio	DGIS			
Marina Adame Velasco	DGIS			