

	INFOMEX MINUTA Reunión de Trabajo	
<i>Fecha de reunión:</i> 12-Enero-07	<i>Lugar de la cita:</i> IFAI Tercer Piso	<i>Hora de inicio:</i> 14:30 hrs.
Desarrollo de la reunión Entrega de soluciones a requerimientos del INFODF		
Acuerdos:		
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Se entregaron soluciones a los requerimientos 34, 35 y 38 (Se anexo el Script de las pruebas realizadas y manual de instalación-actualización).	12-01-07	DGIS
2. El punto 36 no se pudo replicar.		DGIS
3. Con relación al punto #13 las fechas que se muestran en amarillo y rojo son fechas que se configuran al momento de subir el proceso, el modulo de seguimiento muestra fechas amarillo y rojo de los pasos del proceso y el módulo de consulta por estatus muestra fechas amarillo y rojo del proceso completo.		DGIS
4. El INFODF deben probar las actualizaciones y enviarnos el script de pruebas utilizado.	PENDIENTE	INFODF

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

NOTA: En los puntos donde aparecen ambos responsables, la responsabilidad de la DGIS es de asesoría.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
César Mendez Zamudio	DGIS		
Marina Adame Velasco	DGIS		
Miguel Angel Vivanco	INFODF		