

	<p align="center">INFOMEX</p> <p align="center">MINUTA</p> <p align="center">Reunión de Trabajo</p>																												
<i>Fecha de reunión: 15-Septiembre-06</i>	<i>Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas Planta Baja</i>	<i>Hora de inicio: 11:00 hrs.</i>																											
<p>Objetivo (s):</p> <p align="center"><i>Entrega de Wizards y Acuses</i></p>																													
<p>Desarrollo de la reunión:</p> <p><i>Sesión de preguntas y respuestas, Entrega de wizards, acuses y actualizaciones</i></p>																													
<p>Acuerdos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Acuerdo</th> <th>Fecha límite*</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Respaldo de INFOMEX (Base, Sitio y Proceso)</td> <td>14-Sep -06</td> <td>DGIS-INFODF</td> </tr> <tr> <td>2. Entrega de Wizards y acuses (Se realizaron las ultimas validaciones para establecer la versión final)</td> <td>15-Sep -06</td> <td>DGIS- INFODF</td> </tr> <tr> <td>3.- Corrección del campo País</td> <td>15-Sep -06</td> <td>DGIS</td> </tr> <tr> <td>4.- Actualización de componentes de INFOMEX</td> <td>15-Sep -06</td> <td>DGIS</td> </tr> <tr> <td>5.- Entrega de Scripts de depuración y de nuevos campos</td> <td>14-Sep -06</td> <td>DGIS</td> </tr> <tr> <td>6.- Entrega de proceso de Recurso de Revisión</td> <td>14-Sep -06</td> <td>DGIS</td> </tr> <tr> <td>7.- Se trabajará sobre el proceso base (múltiples)</td> <td>15-Sep -06</td> <td>DGIS- INFODF</td> </tr> <tr> <td>8.- Se subió el proceso base a la herramienta y se explico el proceso de las múltiples</td> <td>15-Sep -06</td> <td>DGIS- INFODF</td> </tr> </tbody> </table>			Acuerdo	Fecha límite*	Responsable	1. Respaldo de INFOMEX (Base, Sitio y Proceso)	14-Sep -06	DGIS-INFODF	2. Entrega de Wizards y acuses (Se realizaron las ultimas validaciones para establecer la versión final)	15-Sep -06	DGIS- INFODF	3.- Corrección del campo País	15-Sep -06	DGIS	4.- Actualización de componentes de INFOMEX	15-Sep -06	DGIS	5.- Entrega de Scripts de depuración y de nuevos campos	14-Sep -06	DGIS	6.- Entrega de proceso de Recurso de Revisión	14-Sep -06	DGIS	7.- Se trabajará sobre el proceso base (múltiples)	15-Sep -06	DGIS- INFODF	8.- Se subió el proceso base a la herramienta y se explico el proceso de las múltiples	15-Sep -06	DGIS- INFODF
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable																											
1. Respaldo de INFOMEX (Base, Sitio y Proceso)	14-Sep -06	DGIS-INFODF																											
2. Entrega de Wizards y acuses (Se realizaron las ultimas validaciones para establecer la versión final)	15-Sep -06	DGIS- INFODF																											
3.- Corrección del campo País	15-Sep -06	DGIS																											
4.- Actualización de componentes de INFOMEX	15-Sep -06	DGIS																											
5.- Entrega de Scripts de depuración y de nuevos campos	14-Sep -06	DGIS																											
6.- Entrega de proceso de Recurso de Revisión	14-Sep -06	DGIS																											
7.- Se trabajará sobre el proceso base (múltiples)	15-Sep -06	DGIS- INFODF																											
8.- Se subió el proceso base a la herramienta y se explico el proceso de las múltiples	15-Sep -06	DGIS- INFODF																											

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
César Ortega Olmos	INFODF		
Miguel Angel Vivanco	INFODF		
Marina Adame Velasco	DGIS		
César Mendez	DGIS		