
	<p align="center"><b>INFOMEX</b></p> <p align="center"><b>MINUTA</b> <b>Reunión de Trabajo</b></p>	
<i>Fecha de reunión: 16-Marzo-07</i>	<i>Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas Planta baja</i>	<i>Hora de inicio: 10:00 hrs.</i>
<b>Objetivo (s): Pruebas a actualizaciones para el INFOMEXDF</b>		
<b>Acuerdos:</b>		
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
Las actividades realizadas fueron:		
1. Modificación al archivo configIFAI para corregir la visualización de recursos de revisión por parte de oficialía, se detectó que se tenía que hacer referencia a la fecha de caducidad de la solicitud por las reglas de negocio y no a la de fecha amarillo_rojo.	140307	DGIS
2.- Se realizaron las pruebas correspondientes para validar el cambio del punto 1.	140307	DGIS-INFODF
3. Los 6 requerimientos pendientes mencionados en la minuta del día 20 de enero de 2007, quedaron ya solucionados y probados en el sitio de pruebas del INFODF.	150307	
<p>4. Se detectó que la fecha de inicio cambia de acuerdo a la fecha en que se da respuesta en un paso, esto se ve reflejado en la consola de avisos del sistema de la Entidad, esto no está sucediendo en la versión que está actualmente en producción, cabe aclarar que esta visualización de la fecha no afecta los plazos calculados.</p> <p>Se esta trabajando en la corrección de esta observación, ya que las actualizaciones hasta la fecha modificaron esta visualización.</p>	PENDIENTE	DGIS

<p>5. La fecha límite en el plazo de entrega de información después de realizado el pago, no se esta reflejando a las 11:59, sin embargo en los demás pasos si se refleja de manera correcta. Para analizar este problema el INFODF entrega respaldo de base, sitio y diagrama de producción, así como todos los archivos de actualización que le proporcionó el IFAI.</p> <p>NOTA: En las pruebas realizadas por el IFAI no se replica esta situación, por lo que se analizará que situación está causando dicho problema.</p>	PENDIENTE	DGIS

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.
- Nota: Debido a las observaciones presentadas en los puntos 4 y 5, personal de INFODF determinó que no se llevara a cabo la actualización al sitio de producción.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
Miguel Angel Vivanco	INFODF		
César Méndez	DGIS		
Gabriela Miranda	DGIS		
Marina Adame	DGIS		