
	<p align="center">INFOMEX</p> <p align="center">MINUTA Reunión de Trabajo</p>	
<p><i>Fecha de reunión:</i> <i>17-Agosto-06</i></p>	<p><i>Lugar de la cita: Sala de Juntas 8 Sexto</i> <i>piso IFAI</i></p>	<p><i>Hora de inicio:</i> <i>11:30 hrs.</i></p>
<p>Objetivo (s):</p> <p><i>Análisis de los mapas de procesos finales, entrega de la documentación para la Instalación de Infomex Distrito Federal en entorno de desarrollo.</i></p>		
<p>Desarrollo de la reunión:</p> <p><i>Revisión de la última versión de los mapas de procesos entregados por el IAIPDF y definición de acuerdos para la siguiente etapa.</i></p>		
<p>Acuerdos:</p>		
<p align="center">Acuerdo</p>	<p align="center">Fecha límite*</p>	<p align="center">Responsable</p>
<p>1. Ultimas observaciones a los mapas de procesos.</p>	<p align="center">17-Agosto-06</p>	<p align="center">DGIS- IAIPDF</p>
<p>2. Entrega de manuales para la construcción.</p>	<p align="center">17-Agosto-06</p>	<p align="center">DGIS</p>
<p>3. Entrega de la guía de instalación.</p>	<p align="center">17-Agosto-06</p>	<p align="center">DGIS</p>
<p>4. Entrega de la Bitácora de instalación INFOMEX MySQL y SQLSERVER.</p>	<p align="center">17-Agosto-06</p>	<p align="center">DGIS</p>
<p>5. Entrega y revisión del formato para la actualización de pagos.</p>	<p align="center">17-Agosto-06</p>	<p align="center">DGIS- IAIPDF</p>
<p>6. Definir un formato de pagos genérico para INFOMEX.</p>		<p align="center">IAIPDF</p>
<p>7. Establecimiento de desarrollos particulares: generación de los wizards con base en los formatos de registro entregados, agregar un campo para el cálculo de búsqueda de información, solo aplica para medios de entrega con costo, incluir en la búsqueda de solicitudes los estatus para el seguimiento, la entrega de la respuesta fuera de tiempo no forma parte de la gestión de solicitudes. Los recursos de revisión se toman en 2 sentidos 1) por falta de respuesta fuera de tiempo en cualquier tipo de respuesta y 2) por inconformidad de la respuesta.</p>	<p align="center">17-Agosto-06</p>	<p align="center">DGIS-IAIPDF</p>
<p>8. Instalación de Infomex en el servidor del IAIPDF.</p>	<p align="center">21-Agosto-06</p>	<p align="center">DGIS-IAIPDF</p>
<p>9. Entrega de los formatos de registro de solicitudes de información.</p>	<p align="center">11-Agosto-2006</p>	<p align="center">IAIPDF</p>
<p>10. Entregar el formato validado referente a los acuses de solicitud de información, acceso o rectificación a datos personales y recurso de revisión.</p>		<p align="center">IAIPDF</p>
<p>11. Los reportes que contempla INFOMEX son los más representativos de la gestión de solicitudes</p>	<p align="center">17-Agosto-06</p>	<p align="center">DGIS</p>

de información y corresponden a: 1) Reporte para las entidades, 2) Reporte del módulo público, 3) Reporte de estadístico para el rol que se desee, 4) Reporte de Recurso de Revisión por falta de respuesta, 5) Reporte de Recurso de Revisión por inconformidad.		
12. La gestión interna del seguimiento a las solicitudes está incluido en INFOMEX.	17-Agosto-06	DGIS-IAIPDF

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad				
Nombre	Representación	Comentarios	Firma	
Jose Luis Hernández Santana	IAIPDF			
César Ortega Olmos	IAIPDF			
Janitzie Grano Maldonado	DGIS			
Marina Adame Velasco	DGIS			
César Méndez	DGIS			
Oscar Ramírez	DGIS			