

	<p align="center"><b>INFOMEX</b></p> <p align="center"><b>MINUTA</b></p> <p align="center"><b>Reunión de Trabajo</b></p>	
<i>Fecha de reunión:</i> 20-Septiembre-06	<i>Lugar de la cita:</i> IFAI Sala de Juntas Planta Baja	<i>Hora de inicio:</i> 11:00 hrs.
<p><b>Objetivo (s):</b> Revisión general del proceso DF</p>		
<p><b>Desarrollo de la reunión:</b>  <i>Respaldo de INFOMEX DF, Actualizaciones del sitio, Explicación de tiempo en Proceso base y revisión general del proceso DF</i> </p>		
<p><b>Acuerdos:</b></p>		
<p align="center">Acuerdo</p>	<p align="center">Fecha límite*</p>	<p align="center">Responsable</p>
1. Respaldo de INFOMEX ( Base, Sitio )	20-Sep -06	INFODF
2. Prueba de Wizards y acuses entregados( El funcionamiento, es el correcto solo faltan detalles de presentación)	20-Sep -06	DGIS
3. Se evaluará la posibilidad de funcionamiento de arrastre y pegado de catalogo de leyes en Wizards	20-Sep -06	DGIS
4. Las actualizaciones enviadas los días 18 y 19 de Sep/06 se realizaron el día de hoy en equipos del DF	20-Sep -06	INFODF
5. Se entrega un equipo con la versión INFOMEX donde el correcto funcionamiento del proceso federal ya ha sido probado	20-Sep -06	DGIS
6. Se entrega equipo con INFOMEX DF con actualizaciones al sitio, Wizards y Acuses funcionando	20-Sep -06	DGIS
7. Se esta trabajando un proceso nuevo, basado en su proceso validado y el proceso federal (múltiples)	20-Sep -06	INFODF
8. Se explica la configuración de tiempos	20-Sep -06	DGIS

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
César Ortega Olmos	INFODF		
Miguel Angel Vivanco	INFODF		
Marina Adame Velasco	DGIS		
César Mendez Zamudio	DGIS		