
	<p align="center">INFOMEX</p> <p align="center">MINUTA Reunión de Trabajo</p>	
<i>Fecha de reunión: 22-Septiembre-06</i>	<i>Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas Planta Baja</i>	<i>Hora de inicio: 10:00 hrs.</i>
Objetivo (s): Revisión general del proceso DF		
Desarrollo de la reunión: Revisión general del proceso DF		
Acuerdos:		
	Acuerdo	Fecha límite* Responsable
1. Respaldo de INFOMEX DF (Base, Sitio, Proceso).	22-Sep -06	INFODF
2. Se evaluará la posibilidad de funcionamiento de arrastre y pegado de catalogo de leyes en Wizards.	21-Sep -06	DGIS
3. Se evaluará la posibilidad de funcionamiento de las opciones: Falta de respuesta e inconformidad en el Wizard de recurso de revisión.	21-Sep -06	DGIS
4. Se explicó el flujo de los pagos en INFOMEX.	21-Sep -06	DGIS
5. Se explicó como se genera el proceso de múltiples y se hizo un ejemplo para integrarlo al proceso DF.	22-Sep -06	DGIS
6. Se actualizará formato de pago.		DGIS
7. Revisión general del proceso DF.	20,21 y 22 Sep-06	DGIS - INFODF
8. Se deja un equipo del DF con proceso Federal funcionando.	22-Sep-06	DGIS
9. Se deja un equipo del DF con proceso DF integrando un subproceso (múltiples) funcionando.	22-Sep-06	DGIS

11. Permitir acceso a sistema INFOMEX -DF terminado para la elaboración de los manuales de usuario	2-Oct-06	INFODF
12. Asesoría para la construcción del proceso DF	20,21 y 22 Sep-06	DGIS

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
César Ortega Olmos	INFODF		
Miguel Ángel Vivanco	INFODF		
Marina Adame Velasco	DGIS		
César Mendez Zamudio	DGIS		