

	<p align="center">INFOMEX</p> <p align="center">MINUTA Reunión de Trabajo</p>	
<i>Fecha de reunión: 23 -Marzo-07</i>	<i>Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas Planta baja</i>	<i>Hora de inicio: 10:00 hrs.</i>
<p align="center">Objetivo (s): Subir al sitio en producción INFOMEX DISTRITO FEDERAL</p>		
<p>Acuerdos:</p>		
<p align="center">Acuerdo</p>	<p align="center">Fecha límite*</p>	<p align="center">Responsable</p>
<p>1. El INFODF realizó pruebas y validó la solución a los 6 requerimientos mencionados en la minuta del día 20 de enero de 2007.</p>	<p align="center">22 y 23 de marzo de 2007</p>	<p align="center">INFODF</p>
<p>2. Quedo corregido y validado por el INFODF la hora en la fecha limite en el plazo de entrega de información después de realizado el pago, la hora mostrada es 11:59</p>	<p align="center">23 de marzo de 2007</p>	<p align="center">IFAI - INFODF</p>
<p>3. Quedo corregido y validado por el INFODF la visualización de la fecha de inicio en la consola de avisos del Sistema de la entidad, esta cambiaba de acuerdo a la fecha en que se daba respuesta en un paso.</p>	<p align="center">23 de marzo de 2007</p>	<p align="center">IFAI - INFODF</p>
<p>4.- Se subieron al sitio en producción INFOMEXDF las actualizaciones entregadas al INFODF los días 12 de enero de 2007, 20 de febrero de 2007 y 9 de marzo de 2007.</p>	<p align="center">23 de marzo de 2007</p>	<p align="center">INFODF</p>

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
José Luis Hernández	INFODF		
Miguel Angel Vivanco	INFODF		
Gabriela Miranda Navarro	DGIS		
Marina Adame Velasco	DGIS		