
	<b>INFOMEX</b>  <b>MINUTA</b> <b>Reunión de Trabajo</b>	
<i>Fecha de reunión:</i> 26-Septiembre-06	<i>Lugar de la cita:</i> IFAI Sala de Juntas Planta Baja	<i>Hora de inicio:</i> 10:00 hrs.
<b>Objetivo (s):</b> Revisión general del proceso DF		
<b>Desarrollo de la reunión:</b> Revisión general del proceso DF		
<b>Acuerdos:</b>		
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Respaldo de INFOMEX DF (Base, Sitio, Proceso).	26-Sep -06	INFODF
2. Se detectó que el antivirus no permitía generar el acuse y no mostraba el banner, se deshabilitó para que funcionará	26-Sep -06	INFODF
3. Se restauro la base ( respaldo del 250906) y se ejecutaron los scripts de depuración para eliminar árbol de dependencias	26-Sep -06	INFODF
4. Se generó un nuevo árbol de dependencias donde los usuarios responsables de los departamentos tienen el rol de Titular de la Oficina Publica.	26-Sep -06	INFODF
5. Revisión general del proceso DF	26-Sep -06	DGIS
6. Modificación de la plantilla de pago.	27-Sep -06	INFODF
7. Se modificará el wizard de costos por integración de costo por búsqueda		DGIS
8.- Se modificará el diseño de Acuses y se corregirá el problema de no visualización de algunos campos		DGIS

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
César Ortega Olmos	INFODF		
Miguel Ángel Vivanco	INFODF		
Marina Adame Velasco	DGIS		
César Mendez Zamudio	DGIS		

