Q INFOMEX
_[@, MINUTA
ifai Reunién de Trabajo
Fecha de reunién: Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas Hora de inicio:

6-Diciembre-06 Planta Bai'a 10:00 hrs.

Objetivo (s): Pruebas de soluciones a los puntos mencionados en esta minuta

Acuerdos:

Acuerdo Fecha limite* Responsable
1. Se realizaron pruebas a los requerimientos 5/DIC/06 INFODF
solucionados ( puntos 3,5,14,15,20,27,31 y 34 ).

NOTA: Las soluciones funcionan correctamente.

2. Pruebas para definir configuracion del flujo 5/DIC/06 DGIS - INFODF
para el correcto funcionamiento de calendarios
por departamento.

3. Se explico la configuracién correcta para la 5/DIC/06 DGIS
implementacion de calendarios.

4.(Punto 34) Se corrigio el flujo con la 6/DIC/06 DGIS - INFODF
implementacion de calendarios por departamento
realizada por el INFODF.

NOTA: Queda pendiente la actualizaciéon de los
acuses de recibo para que reflejen las fechas
limite de acuerdo a los calendarios por
departamento (DGIS)

5. (Punto 20) En la opcién “Avisos del sistema” 6/DIC/06 DGIS- INFODF
se muestra la Fecha Limite en la que el Ente
Publico debera dar respuesta a una solicitud.

NOTA: La configuraciéon del tiempo en el flujo
queda a 10 dias para la fecha limite para
solicitudes de informacion publica y 15 dias para
solicitudes de datos personales.

6. Se subieron las soluciones al sitio en 6/DIC/06 INFODF
produccion ( puntos 3,5,14,15,20,27,31 y 34 )
probando previamente su correcto
funcionamiento

e En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha limite para cumplir con lo acordado.




‘ Firmas de conformidad \

Nombre Representacién Comentarios Firma
César Ortega INFODF
Miguel Angel Vivanco INFODF

Marina Adame Velasco DGIS




